

実行委員に関する追加事項（重要）

1. 11/3朝 実行委員の一番組の集合と主な作業 (進行表に追加)

(ア) 開館（9時）～開場（9：30）まで

9時本部要員（五十嵐、池田、糸賀、海老澤、梁取）ノバホール玄関に集合

仕事内容

- 鍵開け（大ホールのみ楽屋・練習室）
- 受付机等セット（花束置き台、チラシ置き台も）
- 張り紙チェック（外から張れるものは11/1に張ってしまう。）と張り増し
- 看板立て
- 練習室譜面台 5台運び入れ

(イ) 開場（9：30）～開演（10：00）

9：30 受付係（池田・山本）は受付を始めてください。（表よりも30分繰り上がります。）

9：45 ステマネ（糸賀）・同補佐（小松崎）・舞台係（慶野・梁取・海老澤）は作業を始めてください。（表よりも15分繰り上がります。）

- 譜面台等運び
- 舞台セット

2. 補足事項

実行委員は、一目で分かるように**大きなりボンを付ける**ようにします。特に**11月4日**は合唱関係者からそのように要請されています。